

Nº	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	ENERO DIC 2021
1	<b>CONVOCATORIA</b>	CNE	1 DÍA	Art. 42 LOPRE		1						
4	PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, COMUNIDADES INDÍGENAS E INICIATIVA PROPIA	CNE	5 DÍAS SIG. A LA C.	Art. 74 LOPRE		2 6						
3	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN WWW.CNE.GOB.VE	JNE/CNE	15 DÍAS SIG A LA CONVOCATORIA	Art. 42 LOPRE		2 16						
5	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA GACETA ELECTORAL	JNE/CNE	30 DÍAS SIG A LA CONVOCATORIA	Art. 42 LOPRE		2 31						
2	CAMPAÑA INSTITUCIONAL Y COMUNICACIONAL DEL PROCESO ELECTORAL	CNE	158 DÍAS	Art. 33.22 LOPE	2						6	
6	CONVOCATORIA PARA LA CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	CNE	1 DÍA	Art. 50 LOPRE Y 177 RG		5						
7	ELABORACIÓN, CONFORMACIÓN, APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES	ONIE	13 DÍAS	Art. 48.1 LOPRE Art. 19 LOPRE		6 18						
8	SOLICITUD DE DENOMINACIÓN DE NOMBRES Y SIGLAS DEL GRUPO DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI/ONAPA/ORES	2 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 177 RG		7 8						
9	APROBACIÓN O NEGATIVA DE NOMBRES Y SIGLAS DEL GRUPO DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI	2 DÍAS	Art. 50 LOPRE Y 177 RG		8 9						
10	CONSIGNACIÓN DE RECAUDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE GRUPO DE ELECTORAS Y ELECTORES	ORE	6 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		9 14						
11	SUBSANACIÓN DE REPAROS CON CONSIGNACIÓN DE RECAUDOS	ORE	6 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		9 14						
12	RATIFICACIÓN DE MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD	ORE	6 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		9 14						
13	JORNADA ESPECIAL DE REGISTRO ELECTORAL	ONRE	14 DÍAS	Art. 31 LOPRE		13 26						
14	CONSIGNACIÓN POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES, ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA POSTULAR CANDIDATOS Y CANDIDATAS	COPAFI/ONAPA/ORE	5 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		13 17						
15	ESCOGENCIA DE LA COMBINACIÓN DE COLORES PARA GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	ORES	2 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		15 16						
16	DECISIÓN SOBRE REGISTRO DE CONSTITUCIÓN DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES	COPAFI	2 DÍAS	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		15 16						
17	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB DE GRUPOS DE ELECTORAS Y ELECTORES CONSTITUIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL	CNE/COPAFI/ONAPA	1 DÍA	Art. 60 LOPRE Y 136 RG		17						
18	SELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES SUBALTERNOS	ONDES	1 DÍA	Art. 98 LOPRE		23						
19	MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA POSTULAR	JNE/ONDES/ONAPA	10 DÍAS	Art. 59 Y 60 LOPRE		24 7						
20	CORTE DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE/ DGTI	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		26						
21	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE/ DGTI	11 DÍAS	Art. 35 LOPRE		27 6						
22	NOTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES SOBRE SU FUNCIONAMIENTO EN POSTULACIONES	JNE/ONDES	12 DÍAS	Art. 112 LOPRE		27 7						
23	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS ANTE LA JUNTA NACIONAL ELECTORAL Y LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES	CNE	5 DÍAS	Art. 157 LOPRE		3 7						
24	APROBACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR POR PARTE DE LA CRECE	CRECE	1 DÍA	Art.59.1		7						
25	GENERACIÓN DEL TABLAMESA PRELIMINAR	DGTI	1 DÍA	Art. 33.1 LOPE		7						
26	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	CRECE/ONRE/ DGTI	1 DÍA	Art. 35 LOPRE		8						
27	SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	15 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL R.E.P.	Art. 36 LOPRE		9 23						
28	IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	15 DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DEL R.E.P.	Art. 37 LOPRE		9 23						
29	PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES	JNE/ONDES/DGTI	10 DÍAS	Art. 59 LOPRE		10 19						
30	ADMISIÓN, RECHAZO DE LA POSTULACIÓN	JNE/ONDES/DGTI/IE	10 DÍAS	Art. 44 Y 61 LOPRE		10 19						
31	ADMISIÓN DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	5 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL R.E.	Art. 38 LOPRE		10 24						
32	PRESENTACIÓN DE RECURSOS EN CONTRA DE LA ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES	ONDES	5 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO	Art. 68 LOPRE		11 24						
33	PROMOCIÓN DE PRUEBAS CONTRA EL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	ONRE	5 DÍAS SIGUIENTES A LA ADMISIÓN DE LA IMPUGNACIÓN AL R.E.	Art. 39 LOPRE		11 25						
34	AUDITORÍA DEL REGISTRO ELECTORAL	ONRE	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		14						
35	DECISIÓN DE LOS RECURSOS CONTRA LA ADMISIÓN O RECHAZO DE LAS POSTULACIONES	ONDES	5 DÍAS SIGUIENTES A LA ADMISIÓN Y RECHAZO	Art. 65 LOPRE		15 24						
36	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS	ONDES	7 DÍAS	Art. 48.1 LOPE		22 28						
37	PRESENTACIÓN DE INFORME DE IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR POR PARTE DE LA CRECE AL CNE	CRECE/CNE	1 DÍA	Art. 39 LOPRE		26						
38	RESOLUCIÓN POR PARTE DEL CNE SOBRE LA IMPUGNACIÓN AL REGISTRO ELECTORAL PRELIMINAR	1 DÍA	13 DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE LA CRECE	Art. 39 LOPRE		27						
39	GENERACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE/ DGTI	8 DÍAS	Art. 35 LOPRE		28 4						
40	CONVOCANDO A LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES A LOS TALLERES DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES	COPAFI/ONF	2 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPRE			29 30					
41	TALLER DE INFORMACIÓN FINANCIERA ELECTORAL	COPAFI/ONF/DGTI	12 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPRE Y 268 RG			31 11					
42	PRE-ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (CODIFICADO Y NO CODIFICADO)	ONPE/JNE/ONOE	57 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE				1			19	
43	APROBACIÓN POR PARTE DE LA CRECE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE/CRECE	1 DÍA	Art. 59.1 LOPE Y Art. 40 LOPRE				6				
44	APROBACIÓN POR PARTE DEL CNE DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO / PUBLICACIÓN EN EL PORTAL OFICIAL DE INTERNET DE CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	CNE/ONRE/DGTI	1 DÍA	Art. 40 LOPRE				7				
45	GENERACIÓN DEL TABLAMESA DEFINITIVO	DGTI	1 DÍA	Art. 33.1 LOPE				7				
46	ACTO DE ESCOGENCIA POSICIÓN EN LA BOLETA ELECTORAL ELECTRÓNICA	JNE/DGA/ONDES	3 DÍAS	Art. 70 LOPRE Y 195 R.G. LOPRE				7 9				
47	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO EN LA GACETA ELECTORAL	CRECE/ONRE/ DGTI	30 DÍAS SIG. A LA APROBACIÓN	Art. 40 LOPRE				8 8				
48	FECHA TOPE PARA QUE LAS MODIFICACIONES Y SUSTITUCIONES SE REFLEJEN EN LA BOLETA ELECTORAL	DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE				10				
49	SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NO SE REFLEJA EN BOLETA	JNE/ONDES/DGTI	57 DÍAS	Art. 48.1 LOPE				11			6	
50	SUSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS POSTULACIONES NO SE REFLEJA EN BOLETA	JNE/ONDES/DGTI	77 DÍAS	Art. 48.1 LOPE				11			26	
51	APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	26 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPRE Y 268 RG				14 9				
52	ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL (COTILLÓN DE APOYO Y UTILITERIA)	ONPE/JNE/ONOE	51 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE				14			18	
53	AUDITORÍA DE DATOS DE ELECTORES FASE I (ADES)	DGTI	4 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				26 30				
54	ACREDITACIÓN DE FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL	CNE	31 DÍAS	Art. 48.1 LOPRE				1			21	
55	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	12 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE				5 16				
56	<b>SIMULACRO</b>	CNE	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE				11				
57	NOTIFICACIÓN, CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS MUNICIPALES ELECTORALES	ONDES	57 DÍAS	Art. 112 Y 145 LOPRE				12			7	
58	AUDITORÍA DEL SOFTWARE DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	12 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				26		6		
59	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS	JNE/DGTI	14 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				26		7		
60	AUDITORÍA DE ARCHIVO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE				30				
61	MODIFICACIÓN POR ANTE EL CNE DE LAS AUTORIZADAS O AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, COMUNIDADES INDÍGENAS E INICIATIVA PROPIA	CNE	5 DÍAS SIG. LA C.	Art. 74 LOPRE				2 6				
62	<b>FERIA ELECTORAL</b>	COPAFI/ONAPA/ORE	29 DÍAS	Art. 66.2 LOPE				2			30	
63	(FASE III) CAPACITACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES	ONDES	29 DÍAS	Art. 112 LOPRE				6			4	
64	AUDITORÍA DE CUADERNOS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				9 11				
65	AUDITORÍA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA ELECTORAL	JNE/DGTI	5 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE				9 13				
66	PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN PARA EL EVENTO	JNE/DGLP	19 DÍAS	Art. 33.1 LOPE				9 27				
67	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL	JNE/DGLP	18 DÍAS	Art. 33.1 LOPE				9 27				
68	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	20 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE				9 28				
69	DESPECHO Y DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL A LAS ENTIDADES FEDERALES	JNE/ONOE	15 DÍAS HÁBILES	Art.48.1 LOPE				9 28				
70	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS, GRUPOS DE ELECTORES Y COMUNIDADES INDÍGENAS ANTE LAS MESAS ELECTORALES	CNE/ONAPA	20 DÍAS	Art. 33.13 LOPE				9			28	
71	<b>CAMPAÑA ELECTORAL</b>	CNE	15 DÍAS	Art. 71 LOPRE						21	5	*"###\$%&'&S
72	(FASE IV) CAPACITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS REGIONALES ELECTORALES EN MATERIA DE TOTALIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y PROCLAMACIÓN	JNE/ONDES	5 DÍAS	Art. 112 LOPRE				23 27				
73	AUDITORÍA PREDESPECHO DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE						29		
74	AUDITORÍA PUESTA CERO DE LOS CENTRO NACIONALES DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art.156 Y 160 LOPRE						4	5	
75	<b>INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES</b>	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 108 LOPRE				*"###\$%&'&S				4
76	(FASE I) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE								5
77	<b>CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES</b>	CNE/ME	1 DÍA	Art. 118 LOPRE				!"###\$%&'&S				6
78	<b>CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES ACTO DE VOTACIÓN</b>	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 121 LOPRE				("###\$%&'&S\$("###\$)&'&S				6
79	(FASE I) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE	1 DÍA	Art. 156 / 160 Y 162 LOPRE								6
80	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (WWW.CNE.GOB.VE)	CNE/ONIE/DGTI	30 DÍAS SIG. A LA PROCLAMACIÓN	Art. 155 LOPRE							7	5
81	(FASE II) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	DGA/ DGTI	1 DÍA	Art. 48.1 LOPE							7	
82	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	81 DÍAS	Art. 69 Num. 3 LOPE Y 270 RG LOPRE							7	DE DICIEMBRE AL 9 DE MARZO 2021
83	REPLEGUE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	9 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE							8	18
84	REPLEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES	JNE/DGLP	31 DÍAS	Art. 33.1 LOPE							9	21
85	(FASE II) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE/DGTI	1 DÍA	Art. 162 LOPRE							11	
86	AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES FASE II (ADES)	DGTI	3 DÍAS	Art. 156 Y 160 LOPRE								18 21
87	DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONOE	112 DÍAS HÁBILES	Art. 48.1 LOPE								DEL 18 DE ENERO 2021 AL 17 DE JUNIO 2021
88	PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL	COPAFI/ONF	LAPSO ABIERTO	Art. 69.1 LOPE								23 MARZO 2021 ABIERTO