



## CRONOGRAMA ELECTORAL ELECCIÓN DE GOBERNADORA O GOBERNADOR ESTADO BARINAS 2022

N°	ACTIVIDADES	UNIDAD EJECUTORA	DURACIÓN	BASE LEGAL	NOVIEMBRE	ENERO	ENERO	FEBRERO
1	<b>CONVOCATORIA</b>	CNE	1 DÍA	Art. 42 LOPRE	30			
2	PUBLICACIÓN DEL CRONOGRAMA EN LA PÁGINA WEB	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 42 LOPRE		1		
3	PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EL PORTAL OFICIAL WWW.CNE.GOB.VE	CNE	1 DÍA	Art. 42 LOPRE		1		
4	PUBLICACIÓN DEL REGISTRO ELECTORAL DEFINITIVO	ONRE/ DGTI	1 DÍA	Art. 40 LOPRE 62.1 LOPRE		1		
5	FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA REGIONAL ELECTORAL	JNE/ONRES	46 DÍAS	Art.112 LOPRE		1	15	
6	PRESENTACIÓN, ADMISIÓN O RECHAZO, MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS POSTULACIONES QUE SE REFLEJAN EN LOS INSTRUMENTOS ELECTORALES	JNE/ONRES/DGTI	5 DÍAS	Art. 62, 63 Y 64 LOPRE		2	6	
7	IMPUGNACIÓN DE LAS POSTULACIONES	JNE/ONRES/DGTI	6 DÍAS	Art. 65 LOPRE		2	7	
8	PRESENTACIÓN POR ANTE EL CNE DE AUTORIZADAS Y AUTORIZADOS PARA CONTRATAR PROPAGANDA ELECTORAL POR PARTE DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS	COPAFI/CNE	5 DÍAS HAB SIG. A LA CONVOCATORIA	Art. 74 LOPRE		2	8	
9	PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	ONRES	5 DÍAS	Art. 48.1 LOPRE		6	10	
10	TALLERES Y APERTURA DE LIBROS CONTABLES DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	5 DÍAS	Art. 66.3.4 LOPRE Y 268 RGLOPRE		6	10	
11	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES NO CODIFICADOS	JNE/ONRES	5 DÍAS	48.7 LOPRE		6	10	
12	CAPACITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS MESAS ELECTORALES	JNE/ONRES	27 DÍAS	Art. 112 LOPRE		10	5	
13	ACREDITACIÓN DE TESTIGOS DE LAS ORGANIZACIONES CON FINES POLÍTICOS	CNE/ONAPA	27 DÍAS	Art. 33.13 LOPRE		10	5	
14	AUDITORÍA DE CUADERNO DE VOTACIÓN	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		13		
15	PRODUCCIÓN DE INSTRUMENTOS ELECTORALES CODIFICADOS	JNE/DGTI	2 DÍAS	Art. 48.7 LOPRE		15	16	
16	AUDITORÍA DE ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE		16		
17	ENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL CODIFICADO Y NO CODIFICADO	JNE/ONPE	4 DÍAS	48.1 LOPRE		17	20	
18	MODIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE POSTULACIONES QUE NO SE REFLEJAN EN LOS INSTRUMENTOS ELECTORALES	JNE/ONRES	13 DÍAS	Art. 62, 63 Y 64 LOPRE		18	30	
19	<b>CAMPAÑA ELECTORAL</b>	CNE	16 DÍAS	Art. 71 LOPRE		22	6	
20	PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN PARA EL EVENTO	JNE/DGTI	1 DÍA	48.1 LOPRE			3	
21	AUDITORÍA DE PRODUCCIÓN DE MÁQUINAS DE VOTACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE			3	
22	DESPLIEGUE LINEAL DEL MATERIAL ELECTORAL A LA ENTIDAD FEDERAL	JNE/ONPE	1 DÍA	Art.48.1 LOPRE			3	
23	DESPLIEGUE LINEAL DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS ELECTORALES PARA EL EVENTO ELECTORAL	JNE/DGLP	1 DÍA	Art. 33.1 LOPRE			3	
24	DESPLIEGUE RADIAL DEL MATERIAL ELECTORAL Y DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS	JNE/ONPE	1 DÍA	Art.48.1 LOPRE			5	
25	AUDITORÍA PUESTA EN CERO DEL CENTRO DE TOTALIZACIÓN	JNE/DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE			7	
26	<b>INSTALACIÓN DE MESAS ELECTORALES</b>	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 108 LOPRE		08:00 a.m.	7	
27	(FASE I) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	JNE/DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE			8	
28	<b>CONSTITUCIÓN DE MESAS ELECTORALES</b>	CNE/ME	1 DÍA	Art. 118 LOPRE		05:00 a.m.	9	
29	<b>CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES ACTO DE VOTACIÓN</b>	CNE/JNE	1 DÍA	Art. 121 LOPRE		DE 6:00 AM A 6:00 PM	9	
30	(FASE I) VERIFICACIÓN CIUDADANA	CNE	1 DÍA	Art. 156 / 160 Y 162 LOPRE			9	
31	(FASE II) AUDITORÍA DE TELECOMUNICACIONES	JNE/DGTI	1 DÍA	Art.156 Y 160 LOPRE			10	
32	REPLIEGUE RADIAL DEL MATERIAL ELECTORAL Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS	ORE/ONPE/DGLP	1 DÍA	48.1 LOPRE			10	
33	RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ORGANIZACIONES POSTULANTES	COPAFI/ONF	31 DÍAS	Art. 69 Num. 3 LOPRE Y 270 RGLOPRE			10	9
34	PROCESO DE AUDITORÍA Y SUSTANCIACIÓN DE INVESTIGACIONES DE GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL	COPAFI/ONF	ABIERTO	Art. 69.1 LOPRE			10	ABIERTO
35	REPLIEGUE LINEAL DEL MATERIAL ELECTORAL Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS	ORE/ONPE/DGLP	1 DÍA	48.1 LOPRE			12	
36	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ELECTORALES EN LA GACETA ELECTORAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y EN EL PORTAL OFICIAL WWW.CNE.GOB.VE	CNE/JNE	31 DÍAS SIG. A LA PROCLAMACIÓN	Art. 155 LOPRE			12	11
37	(FASE II) VERIFICACIÓN CIUDADANA	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 / 160 Y 162 LOPRE			14	
38	(FASE II) AUDITORÍA DE DATOS ELECTORES FASE II (ADES)	JNE/DGTI	1 DÍA	Art. 156 Y 160 LOPRE			17	
39	DESENSAMBLAJE DEL MATERIAL ELECTORAL	JNE/ONPE	30 DÍAS	Art. 48.1 LOPRE			24	23